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Инвестиционное предложение о реализации проекта «Переработка нефтешламов» 

ООО «Рекста», Республика Лундистан 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Настоящее предложение сформулировано для финансово-кредитных учреждений и иных 
юридических лиц, которые могут быть заинтересованы в осуществлении проекта по 
переработке нефтешламов на территории нефтегазового месторождения Жанбакар, 
расположенного в Даргайской области Республики Лундистан. 
 
Потенциальным инвесторам предлагается рассмотреть возможность и целесообразность 
финансирования проекта. 
 
Преимущества для потенциального инвестора: 

 привлекательная коммерческая эффективность финансовых вложений; 

 приемлемый уровень риска финансирования вследствие высокой юридической 
состоятельности бизнеса, глубокой проработки технических аспектов, позитивной 
практики использования технологии переработки нефтешламов и оптимистичных 
рыночных перспектив; 

 ожидаемый рост стоимости бизнеса вследствие генерации чистого денежного дохода.  
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Историческая справка. Инициатор проекта — ООО «Рекста». С момента создания и по 
настоящее время основным видом деятельности ООО «Рекста» является разработка и 
внедрение перспективных технологий по переработке нефтешламов. С 2016 года ООО 
«Рекста» осуществляет свою деятельность на территории Даргайской области Республики 
Лундистан (РЛ). Собственниками компании являются юридические и частные лица.  

 

 

Актуальность проекта. В настоящее время ни один из нефтяных промыслов не относится к 
«безотходным» производствам. Определённая часть нефти и продуктов её переработки 
теряется при добыче, переработке и транспортировке. При этом образуются нефтешламы — 
сложные физико-химические смеси, которые состоят из нефтепродуктов, механических 
примесей (глины, окислов металлов, песка) и воды, и которые представляют большую 
опасность для окружающей среды.  

В самом общем виде все нефтешламы могут быть разделены на три основные группы в 
соответствии с условиями их образования: грунтовые, придонные и резервуарного типа. 
Первые образуются в результате проливов нефтепродуктов на почву в процессе 
производственных операций, либо при аварийных ситуациях. Придонные шламы образуются 
за счет оседания нефтеразливов на дно водоемов, а нефтешламы резервуарного типа – при 
хранении и перевозке нефтепродуктов в емкостях разной конструкции. В наиболее 
упрощённом виде нефтешламы представляют собой многокомпонентные устойчивые 
агрегативные физико-химические системы, состоящие главным образом, из нефтепродуктов, 
воды и минеральных добавок (песок, глина, окислы металлов и т.д.).  

Главной причиной образования нефтешламов является физико-химическое 
взаимодействие нефтепродуктов в объеме конкретного нефтеприемного устройства с влагой, 
кислородом воздуха и механическими примесями. В результате таких процессов происходит 
частичное окисление исходных нефтепродуктов с образованием смолоподобных соединений. 
Попадание в объём нефтепродукта влаги и механических загрязнений приводит к 
образованию водно-масляных эмульсий и минеральных дисперсий. Поскольку любой шлам 
образуется в результате взаимодействия с конкретной по своим условиям окружающей 
средой и в течение определенного промежутка времени, то одинаковых по составу и физико-
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химическим характеристикам шламов в природе не бывает. Соотношение нефтепродуктов, 
воды и механических примесей (частицы песка, глины, ржавчины и т.д.) колеблется в очень 
широких пределах: углеводороды составляют 5-90%, вода 1-52%, твердые примеси 0,8-65%. 
Столь значительного изменения состава нефтешламов, диапазон изменения их физико-
химических характеристик тоже очень широк. Плотность нефтешламов колеблется в пределах 
830-1700 кг/м3, температура застывания от –3оС до +50оС. Температура вспышки лежит в 
диапазоне от 35 до 120оС. 

В Западном Лундистане интенсивно эксплуатируются крупные месторождения нефти 
и газа. Рост добычи углеводородного сырья значительно осложняет экологическую ситуацию 
в этом регионе. Кроме значиельного количества нефтешламов, которые преимущественно 
складируются в амбарах, на производственных площадях нефтепромыслов, вдоль линий 
нефтепроводов и транспортных коммуникаций, на участках разведочного и геофизического 
бурения широкое распространение получают антропогенно деградированные почвы. Они 
возникают из-за механических нарушений почвенного покрова, аварий на скважинах, 
повреждений и коррозии трубопроводов, прорывов карт с нефтешламом и буровыми 
отходами, загрязнений сточными водами и из-за выбросов токсичных соединений в 
атмосферу. 

 
Технологии и технические решения. Технологической основой проекта являются 
разработанные компанией Reiniger AG (Германия) методы переработки нефтешламов с 
получением нефтепродукта, близкого по своим характеристикам мазуту марки М 100. 
Образующиеся в результате переработки нефтешламов твёрдые остатки подвергаются 
обработке с применением запатентованных технологий «Ремедиация загрязненных нефтью и 
нефтепродуктами почв и грунтов с использованием технологии воспроизводства 
аборигенной микрофлоры» ТР 003-13787869-2013 с получением органоминерального грунта. 
Технологии ремедиации, позволяющие достичь высокой эффективности ремедиации 
(очистки и восстановления) загрязнённых почв, разработаны партнёром  — ООО «Рекста» 
ООО «Техно-Футур» (г. Арамас). 

Для решения задач проекта предполагается использовать комплекс, с помощью 
которого можно убирать шлам из нефтешламовых накопителей и резервуаров с 
одновременной переработкой нефтешлама и разделением его на 3 составляющих: нефтяную, 
водную и твердую фракции. Производительность одной стандартной системы составляет от 
4 до 20 м3/час. Комплекс представляет собой совокупность отдельных блоков, которые легко 
перемещаются с одного места на другое. 

    

Стандартная блок-схема системы переработки нефтешламов  Забор нефтешлама из амбара с помощью экскаватора 

 
Принципиальная схема технологического комплекса включает в себя: 

 систему извлечения и первичной переработки шлама из прудов-накопителей и 
резервуаров; 
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 систему фазоразделения нефтешламов. 
Забор нефтешлама осуществляется с помощью насоса и ковша экскаватора с 

вращающимся решетчатым барабаном. Для нагревания шлама, при его перемешивании, через 
змеевик в ковш подается пар. Пар подается с помощью парогенератора. Жидкая часть 
нефтешлама перекачивается винтовым насосом в установку восстановления нефти. 
 

 

Принципиальная схема переработки нефтешламов с использованием оборудования компании Reiniger (источник: https://www.Reiniger.com) 

Ключевым звеном технологической схемы переработки нефтешламов является 
трикантер — агрегат, позволяющий с помощью центрифугирования разделить исходное 
сырьё (нефтешлам) на три фракции — прототип мазута, техническую воду и твёрдую фазу, 
которая далее направляется на площадку ремедиации и биологической деструкции. 
 

Местоположение проекта. Реализацию проекта намечено осуществить на территории 
нефтяного месторождения Жанбакар, расположенного в Даргайской области Лундистана, на 
полуострове Чиузан. Месторождение открыто в 1974 году и в настоящее время 
разрабатывается АО «Жанбакарлюк». Район разработки месторождения характеризуется 
хорошей транспортной доступностью и развитой нефтедобывающей инфраструктурой, 
включающей в себя источники и сети электроснабжения, автодороги, промысловые 
площадки.  
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Местоположение проекта на глобальной карте   Местоположение проекта на карте западной части РК 

 

Загрязнение почв нефтью и нефтепродуктами в Республике Лундистан превышает 
1,5 млн га. Большая доля загрязнения почв и окружающей среды приходится на Канчударскую 
область- 59%, на Ксайгинскую область -19%, Западно-Лундистанскую область 13% и 
Арматийскую область – 9%. 

Переработка и утилизация нефтешламов, а также ремедиация нефтезагрязнённых 
грунтов (НЗГ), в том числе с использованием технологий биодеструкции, является одним из 
приоритетных направлений в деятельности по охране окружающей среды большинства 
ведущих нефегазодобывающих компаний Лундистана. 

 

РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
 

Объёмы нефтешламов и НЗГ. В Даргайской области сосредоточено значительное количество 
нефтешламов и замазучено несколько тысяч гектаров земель, поскольку в результате 
пропитывания почвы сырой нефтью образуется плотная битумная корка толщиной 15-20 см и 
более. 

На дату разработки данного инвестиционного предложения объём нефтешламов, 
которые могут быть переработаны в рамках данного проекта, превышает 450 тыс. тонн. 
«Исторические» нефтезагрязнённые грунты месторождения Жанбакар, расположенные в 
месте дислокации проекта, составляют более 290 тыс. куб.м. и в большинстве случаев 
представляют собой смесь битумов, битуминизированной нефти и грунта с толщиной 
поверхностного загрязнённого слоя от 5 до 30 см. Согласно инвентаризации «исторически» 
замазученных территорий от 2008 г., общая их площадь в зоне ответственности 
АО «Жанбакарлюк» составляет 350,44 га. 

 

Существующая практика. Из отчётности крупнейшей нефтедобывающей компании 
Лундистана АО «ЛунЛюкГаз» следует, что в 2014 году на контрактной территории 
АО «Жанбакарлюк» было очищено методом биологической ремедиации и восстановлено 
20 гектаров загрязнённых земель.  

Как правило, работы по утилизации нефтешламов и ремедиации НЗГ проводятся на 
тендерной основе. Например, в декабре 2012 г. АО «Жанбакарлюк» был объявлен тендер на 
работы по переработке 7 500 куб.м нефтезамазученного грунта, нефтешлама из полигона 
промышленных отходов на сумму 138 млн. лурки, а также тендер на работы по ликвидации 
замазученных территорий, отнесённых к разряду «исторические», путём проведения 
переработки замазученного грунта на площади 20,35 га на сумму 304,7 млн. лурки. 
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Результаты тендеров показывают, что, как правило, итоговая стоимость контракта с 
победителем тендера снижается относительно первоначальной не более чем на 15%. 

 
Динамика роста НЗГ «Жарбаканлюк»   Иллюстрация стоимостных показателей тендеров 
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0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ты
с.

т

Динамика роста НЗГ "Казмунайгаз"

   

0

50

100

150

200

250

300

350

тендер 1 тендер 2

м
л

н
. т

е
н

ге

Иллюстрации стоимостных показателей 
тендеров

Стартовая цена

Итоговая цена

 

 

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ ПРОЕКТА 
 
К моменту подготовки настоящего предложения Инициатором проекта выполнены 
следующие работы: 

 осуществлён сбор предварительной информации о потенциальных объёмах 
ремедиации исходных грунтов и их примерном качественном составе; 

 определено наиболее оптимальное место дислокации проекта, с точки зрения 
близости к источникам энергообеспечения и исходного сырья; 

 осуществлён выбор технологии и проведены переговоры с её авторами и 
патентообладателями; 

 проведена предварительная оценка коммерческой эффективности проекта и его 
финансовой устойчивости, в зависимости от изменения основных параметров. 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Основные организационные аспекты. Для реализации технологического процесса по 
переработке нефтешламов и ремедиации НЗГ создаётся производственная инфраструктура, 
состоящая из двух бизнес-единиц: 

 производственной площадки для размещения комплекса оборудования компании 
Reiniger, предназначенного непосредственно для переработки нефтешлама; 

 комплекса для ремедиации НЗГ, включающего в себя производственное здание 
(утеплённый ангар), в котором размещается лаборатория по выработке реагентов 
(гумино-минерального комплекса), необходимых для биологической деструкции, и 
анализа получаемой продукции — органоминерального грунта. Также в здании 
предусмотрены помещения для персонала предприятия и вспомогательные площади 
для хранения исходных компонентов и ёмкости для запасов воды на технологические 
нужды. Кроме того, для ремедиации создаются временные технологические площадки 
обезвреживания загрязнённых грунтов (ВТПО), которые сооружаются в соответствии с 
Технологическим регламентом ТР 002-13787869-2013.  

Работы по сооружению ВТПО и строительству здания осуществляются на основе 
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подрядных договоров с компаниями Даргайской области. 

Исходя из производительности комплекса по переработке нефтешламов (12 м3/час) и 9-
месячного периода эксплуатации комплекса в течение года, общий объём перерабатываемого 
исходного сырья составлет 77 тыс. тонн в год. При этом производится 42,35 тыс. тонн аналога 
мазута М-100 и 6,93 тыс. тонн твёрдой фазы, которая направляется на ремедиацию с 
получением органоминерального грунта. 27,72 тыс. тонн технической воды, получаемой из 
нефтешлама, направлются на технологические нужды проекта. 

Инвестиционная стадия проекта осуществляется в период с первого квартала 2017 г. по 
третий (включительно) квартал 2017 г.  

Операционная стадия начинается со 2-го квартала 2017 г. При этом в течение 2017 года 
осуществляется выработка прототипа мазута, а получение готового органоминерального 
грунта начинает осуществляться со 2-го квартала 2018 года.  

Таким образом, для проекта существуют два источника выручки: 

 доход от реализации прототипа мазута М-100; 

 доход от оказания услуг по ремедиации НЗГ с выработкой органоминерального 
грунта и трансформации загрязнённых нефтешламами и НЗГ площадей в 
пригодные для дальнейшего использования земельные участки. 

 

Объём и структура финансирования. Общий объём финансирования составляет 
2,467 млн. USD, из которых 0,473 млн. USD направляются на строительство зданий и 
сооружений, 1,929 млн. USD используются для приобретения спецтехники и оборудования, а 
0,065 млн. USD необходимы для осуществления проектных работ. 
 

График финансирования. Проект финансируется исключительно за счёт прямых 
инвестиций, без привлечения банковского капитала. Продолжительность инвестиционной 
фазы – три квартала. 
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Оборудование и 
спецтехника для 
ремедиации

Лицензирование, п
роектирование, об
учение

Проектные работы 
для ремедиации

 
 

Источники выручки. Доходы проекта формируются за счёт продажи прототипа мазута М-100 
и оказания услуг по ремедиации НЗГ. Цена на мазут принимается равной 50% от средней 
цены на мазут М-100 в Республике Лундистан за 2-е полугодие 2016 года и составляет 
63,25 USD за тонну. Цена услуг по ремедиации грунта принимается равной 28 USD за тонну. 
Совокупная выручка по проекту составляет 2,007 млн. USD в год. 
 

Затраты. При осуществлении операционной деятельности и достижении планового объёма 
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продаж совокупные затраты составляют 1,022 млн. USD в сезон и включают в себя (в 
млн. USD): 

 затраты на реагенты «Артиком» и биопрепарат (0,067); 

 затраты на электроэнергию (0,107); 

 расходы на ГСМ (0,003); 

 расходы на оплату труда, с налогами и отчислениями (0,318); штатное расписание 
включает в себя 27 человек; 

 прочие затраты (0,137); 

 неденежные расходы — амортизация (0,191); 

 налоги (0,197) 

Чистая прибыль начинает генерироваться проектом с первого месяца операционной фазы. 
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Динамика выручки

Услуги по ремедиации грунта Мазут (прототип)

   

Реагенты и 
препараты

4,8%

Электроэн
ергия
9,9%

ГСМ
0,2%

Оплата 
труда
33,6%

Прочие 
затраты
14,2%

Амортизац
ия

19,2%

Налоги

18,1%

Структура затрат

 
 

Прогноз финансового состояния.  
Существенные замечания. 
Финансовая модель проекта построена исходя из следующих принципов: 

 все стоимостные показатели выражены в постоянных ценах, актуальных на дату расчётов (1 января 
2017 г.); 

 шаг расчётов составляет один квартал; 

 горизонт прогноза — семь лет; 

 базовая ставка дисконтирования принимается равной 20% (примерно соответствует параметру, 
рассчитанному по модели САРМ для нефтегазовой отрасли стран региона местоположения проекта); 

 стоимость инвестиций в СМР зданий, сооружений, оборудования и спецтехники определяется по 
сборникам укрупнённых показателей и прайс-листам поставщиков, актуальным для российского рынка, с 
последующим пересчётом в доллары США по фиксированному курсу 60,6569 RUR за 1 USD (на 1 января 
2017 г.) 

Перспективы реализации проекта иллюстрируются позитивной динамикой формирования 
прогнозных отчётов о прибылях и убытках и потока денежных средств, свидетельствующих о 
положительной динамике развития данного бизнеса. 

Срок окупаемости инвестиций через дисконтированный чистый денежный доход на 
собственный капитал при 20%-ной ставке дисконтирования составляет 3,5 года.  

 

Основные показатели эффективности проекта. Проект отличается высокими 
показателями эффективности, о чём свидетельствуют иллюстрации, представленные в 
нижеследующей таблице (для 7-летнего периода): 

Наименование показателя Ед.изм. Значение 

Объём переработанного нефтешлама т 481 250 

Количество прототипа мазута М-100 т 176 458 
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Наименование показателя Ед.изм. Значение 

Количество органоминерального грунта т 24 255 

Объём финансирования $млн. 2,467 

Средства Инвестора $млн. 2,572 

Выручка (без НДС) $млн. 10,644 

Затраты и амортизация $млн. 5,123 

Налоги $млн. 1,132 

Прибыль до налогов, амортизации, процентов (EBITDA) $млн. 6,687 

Накопленные денежные средства $млн. 5,962 

Накопленная чистая прибыль $млн. 4,389 

Ставка дисконтирования (годовая) % 20,00% 

Срок окупаемости лет 3,460 

Чистая текущая стоимость (NPV) $млн. 0,940 

Внутренняя норма рентабельности (IRR) % 35,03% 
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Динамика формирования прибыли по проекту
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Иллюстрация окупаемости проекта

 
 

Чувствительность проекта. На данной стадии разработки проекта факторами 
неопределённости являются: 

– погрешность при определении величины инвестиций в проект;  
– погрешности в определении структуры и размера затрат;  
– погрешности в определении стоимости выполняемых работ и оказываемых услуг по 

переработке нефтешламов и ремедиации НЗГ. 
Предварительная оценка показывает низкий уровень чувствительности проекта к изменению 
основных факторов воздействия и сохранение его финансовой устойчивости  
 

Финансовое предложение 
Заинтересованному инвестору предлагается принять решение об участии в реализации 
проекта по переработке нефтешламов и ремедиации нефтезагрязнённых грунтов в Республике 
Лундистан. Ожидаемый от инвестора объём финансирования составляет 2,5 млн. USD. При 
этом рентабельность инвестиций превышает 35%; срок окупаемости — в пределах 4 лет. 
 

Информация для контактов: 
Маккартнев Павло Джеймсович –Председатель Совета директоров ООО «Рекста» 
Тел. моб.: +77777777777 
e-mail: justdoit@futura.mu 

 
Данный документ подготовлен консультантами ООО «       » в рамках партнёрских отношений с ООО «Рекста» и основан на параметрах, использованных 

при разработке финансового плана и оценке коммерческой эффективности инвестиционного проекта. Все вопросы, замечания и пожелания приветствуются 

и обсуждаются. Телефон: +         ; e-mail:             
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ПРИЛОЖЕНИЕ:  

Прогнозные отчёты о прибылях и убытках 

Прогнозные отчёты о движении денежных средств 

Прогнозные балансы 

Прогноз эффективности для акционерного капитала 
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БАЛАНС 1 кв. 2017 2 кв. 2017 3 кв. 2017 4 кв. 2017 1 кв. 2018 2 кв. 2018 3 кв. 2018 4 кв. 2018 1 кв. 2019 2 кв. 2019

Денежные средства $ 30 930 75 258 104 370 501 244 489 062 850 556 1 226 231 1 453 767 1 355 791 1 730 821

Дебиторская задолженность $ 0 0 0 49 604 0 74 407 74 407 53 629 0 80 443

НДС на приобретенные товары $ 107 085 193 303 264 372 0 0 0 0 0 0 0

Суммарные оборотные активы $ 138 014 268 562 368 742 550 849 489 062 924 963 1 300 638 1 507 395 1 355 791 1 811 264

Здания и сооружения $ 0 0 0 419 870 416 341 412 813 409 285 405 756 402 228 398 700

Оборудование и прочие активы $ 0 0 0 1 678 889 1 635 840 1 592 792 1 549 744 1 506 695 1 463 647 1 420 598

Нематериальные активы $ 0 0 0 56 321 54 877 53 433 51 989 50 545 49 100 47 656

Незавершенные капиталовложения $ 892 371 1 610 862 2 203 100 0 0 0 0 0 0 0

Суммарные внеоборотные активы $ 892 371 1 610 862 2 203 100 2 155 080 2 107 059 2 059 038 2 011 017 1 962 996 1 914 975 1 866 954

ИТОГО АКТИВОВ $ 1 030 386 1 879 423 2 571 843 2 705 928 2 596 121 2 984 001 3 311 655 3 470 392 3 270 766 3 678 219

Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами $ 0 0 0 -56 488 2 972 40 635 51 916 33 366 2 954 42 922

Расчеты с персоналом $ 0 0 0 24 185 24 185 24 185 24 185 24 185 24 185 24 185

Суммарные краткосрочные обязательства $ 0 0 0 -32 303 27 157 64 820 76 101 57 551 27 139 67 108

Суммарные долгосрочные обязательства $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Акционерный капитал $ 1 030 386 1 879 423 2 571 843 2 571 843 2 571 843 2 571 843 2 571 843 2 571 843 2 571 843 2 571 843

Нераспределенная прибыль $ 0 0 0 166 388 -2 878 347 338 663 712 840 998 671 784 1 039 268

Суммарный собственный капитал $ 1 030 386 1 879 423 2 571 843 2 738 231 2 568 964 2 919 181 3 235 554 3 412 841 3 243 627 3 611 111

ИТОГО ПАССИВОВ $ 1 030 386 1 879 423 2 571 843 2 705 928 2 596 121 2 984 001 3 311 655 3 470 392 3 270 766 3 678 219
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БАЛАНС

Денежные средства $

Дебиторская задолженность $

НДС на приобретенные товары $

Суммарные оборотные активы $

Здания и сооружения $

Оборудование и прочие активы $

Нематериальные активы $

Незавершенные капиталовложения $

Суммарные внеоборотные активы $

ИТОГО АКТИВОВ $

Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами $

Расчеты с персоналом $

Суммарные краткосрочные обязательства $

Суммарные долгосрочные обязательства $

Акционерный капитал $

Нераспределенная прибыль $

Суммарный собственный капитал $

ИТОГО ПАССИВОВ $

3 кв. 2019 4 кв. 2019 1 кв. 2020 2 кв. 2020 3 кв. 2020 4 кв. 2020 1 кв. 2021 2 кв. 2021 3 кв. 2021 4 кв. 2021

2 123 771 2 355 087 2 257 161 2 632 230 3 025 219 3 256 577 3 158 700 3 533 808 3 926 836 4 158 237

80 443 53 629 0 80 443 80 443 53 629 0 80 443 80 443 53 629

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 204 215 2 408 716 2 257 161 2 712 673 3 105 662 3 310 206 3 158 700 3 614 251 4 007 279 4 211 866

395 171 391 643 388 115 384 586 381 058 377 530 374 001 370 473 366 945 363 416

1 377 550 1 334 501 1 291 453 1 248 405 1 205 356 1 162 308 1 119 259 1 076 211 1 033 162 990 114

46 212 44 768 43 324 41 880 40 436 38 992 37 547 36 103 34 659 33 215

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 818 933 1 770 913 1 722 892 1 674 871 1 626 850 1 578 829 1 530 808 1 482 787 1 434 766 1 386 745

4 023 148 4 179 629 3 980 053 4 387 544 4 732 512 4 889 035 4 689 508 5 097 039 5 442 046 5 598 611

54 200 33 352 2 936 42 912 54 186 33 338 2 919 42 901 54 171 33 323

24 185 24 185 24 185 24 185 24 185 24 185 24 185 24 185 24 185 24 185

78 385 57 537 27 122 67 097 78 371 57 523 27 104 67 086 78 357 57 509

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 571 843 2 571 843 2 571 843 2 571 843 2 571 843 2 571 843 2 571 843 2 571 843 2 571 843 2 571 843

1 372 921 1 550 249 1 381 088 1 748 604 2 082 299 2 259 670 2 090 562 2 458 110 2 791 846 2 969 260

3 944 763 4 122 092 3 952 931 4 320 447 4 654 141 4 831 512 4 662 404 5 029 952 5 363 689 5 541 102

4 023 148 4 179 629 3 980 053 4 387 544 4 732 512 4 889 035 4 689 508 5 097 039 5 442 046 5 598 611
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БАЛАНС

Денежные средства $

Дебиторская задолженность $

НДС на приобретенные товары $

Суммарные оборотные активы $

Здания и сооружения $

Оборудование и прочие активы $

Нематериальные активы $

Незавершенные капиталовложения $

Суммарные внеоборотные активы $

ИТОГО АКТИВОВ $

Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами $

Расчеты с персоналом $

Суммарные краткосрочные обязательства $

Суммарные долгосрочные обязательства $

Акционерный капитал $

Нераспределенная прибыль $

Суммарный собственный капитал $

ИТОГО ПАССИВОВ $

1 кв. 2022 2 кв. 2022 3 кв. 2022 4 кв. 2022 1 кв. 2023 2 кв. 2023 3 кв. 2023 4 кв. 2023

4 060 409 4 435 556 4 828 622 5 060 065 4 962 287 5 337 472 5 730 578 5 962 063

0 80 443 80 443 53 629 0 80 443 80 443 53 629

0 0 0 0 0 0 0 0

4 060 409 4 515 999 4 909 066 5 113 694 4 962 287 5 417 916 5 811 022 6 015 692

359 888 356 360 352 832 349 303 345 775 342 247 338 718 335 190

947 066 904 017 860 969 817 920 774 872 731 823 688 775 645 727

31 771 30 327 28 883 27 439 25 994 24 550 23 106 21 662

0 0 0 0 0 0 0 0

1 338 725 1 290 704 1 242 683 1 194 662 1 146 641 1 098 620 1 050 599 1 002 578

5 399 134 5 806 703 6 151 749 6 308 356 6 108 928 6 516 536 6 861 621 7 018 271

2 901 42 891 54 157 33 309 2 884 42 880 54 143 33 295

24 185 24 185 24 185 24 185 24 185 24 185 24 185 24 185

27 086 67 076 78 343 57 495 27 069 67 065 78 328 57 480

0 0 0 0 0 0 0 0

2 571 843 2 571 843 2 571 843 2 571 843 2 571 843 2 571 843 2 571 843 2 571 843

2 800 205 3 167 784 3 501 563 3 679 019 3 510 017 3 877 628 4 211 450 4 388 948

5 372 047 5 739 627 6 073 406 6 250 862 6 081 860 6 449 471 6 783 292 6 960 791

5 399 134 5 806 703 6 151 749 6 308 356 6 108 928 6 516 536 6 861 621 7 018 271
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 1 кв. 2017 2 кв. 2017 3 кв. 2017 4 кв. 2017 1 кв. 2018 2 кв. 2018 3 кв. 2018 4 кв. 2018 1 кв. 2019 2 кв. 2019

Поступления от продаж $ 0 0 0 396 836 49 604 595 253 669 660 503 439 53 629 643 548

Оплата материалов и комплектующих $ 0 0 0 -24 792 0 -37 188 -37 188 -44 926 0 -67 388

Заработная плата $ 0 0 0 -48 370 -72 556 -72 556 -72 556 -72 556 -72 556 -72 556

Постоянные издержки $ 0 0 0 -39 775 -39 775 -39 775 -39 775 -39 775 -39 775 -39 775

Налоги $ 0 0 0 112 976 50 544 -84 241 -144 466 -118 647 -39 274 -88 799

Денежные потоки от операционной деятельности $ 0 0 0 396 874 -12 182 361 494 375 675 227 535 -97 976 375 030

Инвестиции в земельные участки $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Инвестиции в здания и сооружения $ -237 103 -118 551 -118 551 0 0 0 0 0 0 0

Инвестиции в оборудование и прочие активы $ -713 830 -669 983 -544 756 0 0 0 0 0 0 0

Инвестиции в нематериальные активы $ -48 523 -16 174 0 0 0 0 0 0 0 0

Денежные потоки от инвестиционной деятельности $ -999 456 -804 709 -663 307 0 0 0 0 0 0 0

Поступления собственного капитала $ 1 030 386 849 038 692 419 0 0 0 0 0 0 0

Денежные потоки от финансовой деятельности $ 1 030 386 849 038 692 419 0 0 0 0 0 0 0

Суммарный денежный поток за период $ 30 930 44 329 29 112 396 874 -12 182 361 494 375 675 227 535 -97 976 375 030

Денежные средства на начало периода $ 0 30 930 75 258 104 370 501 244 489 062 850 556 1 226 231 1 453 767 1 355 791

Денежные средства на конец периода $ 30 930 75 258 104 370 501 244 489 062 850 556 1 226 231 1 453 767 1 355 791 1 730 821
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Поступления от продаж $

Оплата материалов и комплектующих $

Заработная плата $

Постоянные издержки $

Налоги $

Денежные потоки от операционной деятельности $

Инвестиции в земельные участки $

Инвестиции в здания и сооружения $

Инвестиции в оборудование и прочие активы $

Инвестиции в нематериальные активы $

Денежные потоки от инвестиционной деятельности $

Поступления собственного капитала $

Денежные потоки от финансовой деятельности $

Суммарный денежный поток за период $

Денежные средства на начало периода $

Денежные средства на конец периода $

3 кв. 2019 4 кв. 2019 1 кв. 2020 2 кв. 2020 3 кв. 2020 4 кв. 2020 1 кв. 2021 2 кв. 2021 3 кв. 2021 4 кв. 2021

723 991 509 475 53 629 643 548 723 991 509 475 53 629 643 548 723 991 509 475

-67 388 -44 926 0 -67 388 -67 388 -44 926 0 -67 388 -67 388 -44 926

-72 556 -72 556 -72 556 -72 556 -72 556 -72 556 -72 556 -72 556 -72 556 -72 556

-39 775 -39 775 -39 775 -39 775 -39 775 -39 775 -39 775 -39 775 -39 775 -39 775

-151 322 -120 903 -39 225 -88 760 -151 283 -120 861 -39 175 -88 721 -151 244 -120 818

392 950 231 316 -97 926 375 069 392 989 231 358 -97 877 375 108 393 028 231 401

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

392 950 231 316 -97 926 375 069 392 989 231 358 -97 877 375 108 393 028 231 401

1 730 821 2 123 771 2 355 087 2 257 161 2 632 230 3 025 219 3 256 577 3 158 700 3 533 808 3 926 836

2 123 771 2 355 087 2 257 161 2 632 230 3 025 219 3 256 577 3 158 700 3 533 808 3 926 836 4 158 237
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Поступления от продаж $

Оплата материалов и комплектующих $

Заработная плата $

Постоянные издержки $

Налоги $

Денежные потоки от операционной деятельности $

Инвестиции в земельные участки $

Инвестиции в здания и сооружения $

Инвестиции в оборудование и прочие активы $

Инвестиции в нематериальные активы $

Денежные потоки от инвестиционной деятельности $

Поступления собственного капитала $

Денежные потоки от финансовой деятельности $

Суммарный денежный поток за период $

Денежные средства на начало периода $

Денежные средства на конец периода $

1 кв. 2022 2 кв. 2022 3 кв. 2022 4 кв. 2022 1 кв. 2023 2 кв. 2023 3 кв. 2023 4 кв. 2023 ИТОГО

53 629 643 548 723 991 509 475 53 629 643 548 723 991 509 475 11 868 009

0 -67 388 -67 388 -44 926 0 -67 388 -67 388 -44 926 -1 042 605

-72 556 -72 556 -72 556 -72 556 -72 556 -72 556 -72 556 -72 556 -1 789 706

-39 775 -39 775 -39 775 -39 775 -39 775 -39 775 -39 775 -39 775 -994 377

-39 126 -88 682 -151 205 -120 776 -39 076 -88 643 -151 166 -120 734 -2 183 627

-97 827 375 146 393 067 231 443 -97 778 375 185 393 106 231 485 5 857 693

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 -474 206

0 0 0 0 0 0 0 0 -1 928 570

0 0 0 0 0 0 0 0 -64 697

0 0 0 0 0 0 0 0 -2 467 473

0 0 0 0 0 0 0 0 2 571 843

0 0 0 0 0 0 0 0 2 571 843

-97 827 375 146 393 067 231 443 -97 778 375 185 393 106 231 485 5 962 063

4 158 237 4 060 409 4 435 556 4 828 622 5 060 065 4 962 287 5 337 472 5 730 578

4 060 409 4 435 556 4 828 622 5 060 065 4 962 287 5 337 472 5 730 578 5 962 063
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 1 кв. 2017 2 кв. 2017 3 кв. 2017 4 кв. 2017 1 кв. 2018 2 кв. 2018 3 кв. 2018 4 кв. 2018 1 кв. 2019 2 кв. 2019

Выручка $ 0 0 0 398 607 0 597 911 597 911 430 947 0 646 421

Себестоимость: $ 0 0 0 -115 281 -93 145 -126 348 -126 348 -133 257 -93 145 -153 313

сырье и материалы $ 0 0 0 -22 136 0 -33 203 -33 203 -40 112 0 -60 168

производственный персонал $ 0 0 0 -61 273 -61 273 -61 273 -61 273 -61 273 -61 273 -61 273

прочие производственные расходы $ 0 0 0 -31 872 -31 872 -31 872 -31 872 -31 872 -31 872 -31 872

Валовая прибыль $ 0 0 0 283 327 -93 145 471 562 471 562 297 690 -93 145 493 108

Административный и коммерческий персонал $ 0 0 0 -22 891 -22 891 -22 891 -22 891 -22 891 -22 891 -22 891

Административные расходы $ 0 0 0 -3 642 -3 642 -3 642 -3 642 -3 642 -3 642 -3 642

Налоги и сборы $ 0 0 0 -787 -1 568 -1 555 -1 541 -1 528 -1 515 -1 502

EBITDA $ 0 0 0 256 006 -121 246 443 475 443 488 269 629 -121 193 465 073

Амортизация $ 0 0 0 -48 021 -48 021 -48 021 -48 021 -48 021 -48 021 -48 021

Прибыль (убыток) от операционной деятельности $ 0 0 0 207 985 -169 267 395 454 395 467 221 608 -169 214 417 052

Прибыль до налогообложения $ 0 0 0 207 985 -169 267 395 454 395 467 221 608 -169 214 417 052

Налог на прибыль $ 0 0 0 -41 597 0 -45 237 -79 093 -44 322 0 -49 568

Чистая прибыль (убыток) $ 0 0 0 166 388 -169 267 350 216 316 374 177 286 -169 214 367 484

Нераспределенная чистая прибыль за период $ 0 0 0 166 388 -169 267 350 216 316 374 177 286 -169 214 367 484
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Выручка $

Себестоимость: $

сырье и материалы $

производственный персонал $

прочие производственные расходы $

Валовая прибыль $

Административный и коммерческий персонал $

Административные расходы $

Налоги и сборы $

EBITDA $

Амортизация $

Прибыль (убыток) от операционной деятельности $

Прибыль до налогообложения $

Налог на прибыль $

Чистая прибыль (убыток) $

Нераспределенная чистая прибыль за период $

3 кв. 2019 4 кв. 2019 1 кв. 2020 2 кв. 2020 3 кв. 2020 4 кв. 2020 1 кв. 2021 2 кв. 2021 3 кв. 2021 4 кв. 2021

646 421 430 947 0 646 421 646 421 430 947 0 646 421 646 421 430 947

-153 313 -133 257 -93 145 -153 313 -153 313 -133 257 -93 145 -153 313 -153 313 -133 257

-60 168 -40 112 0 -60 168 -60 168 -40 112 0 -60 168 -60 168 -40 112

-61 273 -61 273 -61 273 -61 273 -61 273 -61 273 -61 273 -61 273 -61 273 -61 273

-31 872 -31 872 -31 872 -31 872 -31 872 -31 872 -31 872 -31 872 -31 872 -31 872

493 108 297 690 -93 145 493 108 493 108 297 690 -93 145 493 108 493 108 297 690

-22 891 -22 891 -22 891 -22 891 -22 891 -22 891 -22 891 -22 891 -22 891 -22 891

-3 642 -3 642 -3 642 -3 642 -3 642 -3 642 -3 642 -3 642 -3 642 -3 642

-1 489 -1 475 -1 462 -1 449 -1 436 -1 422 -1 409 -1 396 -1 383 -1 369

465 086 269 682 -121 140 465 126 465 139 269 735 -121 087 465 179 465 192 269 788

-48 021 -48 021 -48 021 -48 021 -48 021 -48 021 -48 021 -48 021 -48 021 -48 021

417 065 221 661 -169 161 417 105 417 118 221 714 -169 108 417 158 417 171 221 767

417 065 221 661 -169 161 417 105 417 118 221 714 -169 108 417 158 417 171 221 767

-83 413 -44 332 0 -49 589 -83 424 -44 343 0 -49 610 -83 434 -44 353

333 652 177 329 -169 161 367 516 333 694 177 371 -169 108 367 548 333 737 177 413

333 652 177 329 -169 161 367 516 333 694 177 371 -169 108 367 548 333 737 177 413
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Выручка $

Себестоимость: $

сырье и материалы $

производственный персонал $

прочие производственные расходы $

Валовая прибыль $

Административный и коммерческий персонал $

Административные расходы $

Налоги и сборы $

EBITDA $

Амортизация $

Прибыль (убыток) от операционной деятельности $

Прибыль до налогообложения $

Налог на прибыль $

Чистая прибыль (убыток) $

Нераспределенная чистая прибыль за период $

1 кв. 2022 2 кв. 2022 3 кв. 2022 4 кв. 2022 1 кв. 2023 2 кв. 2023 3 кв. 2023 4 кв. 2023 ИТОГО

0 646 421 646 421 430 947 0 646 421 646 421 430 947 10 644 320

-93 145 -153 313 -153 313 -133 257 -93 145 -153 313 -153 313 -133 257 -3 259 521

0 -60 168 -60 168 -40 112 0 -60 168 -60 168 -40 112 -930 898

-61 273 -61 273 -61 273 -61 273 -61 273 -61 273 -61 273 -61 273 -1 531 829

-31 872 -31 872 -31 872 -31 872 -31 872 -31 872 -31 872 -31 872 -796 795

-93 145 493 108 493 108 297 690 -93 145 493 108 493 108 297 690 7 384 799

-22 891 -22 891 -22 891 -22 891 -22 891 -22 891 -22 891 -22 891 -572 284

-3 642 -3 642 -3 642 -3 642 -3 642 -3 642 -3 642 -3 642 -91 042

-1 356 -1 343 -1 330 -1 317 -1 303 -1 290 -1 277 -1 264 -34 765

-121 034 465 232 465 245 269 841 -120 981 465 285 465 298 269 893 6 686 707

-48 021 -48 021 -48 021 -48 021 -48 021 -48 021 -48 021 -48 021 -1 200 522

-169 055 417 211 417 224 221 820 -169 002 417 264 417 277 221 873 5 486 185

-169 055 417 211 417 224 221 820 -169 002 417 264 417 277 221 873 5 486 185

0 -49 631 -83 445 -44 364 0 -49 652 -83 455 -44 375 -1 097 237

-169 055 367 580 333 779 177 456 -169 002 367 611 333 821 177 498 4 388 948

-169 055 367 580 333 779 177 456 -169 002 367 611 333 821 177 498 4 388 948
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ (FCFE) 1 кв. 2017 2 кв. 2017 3 кв. 2017 4 кв. 2017 1 кв. 2018 2 кв. 2018 3 кв. 2018 4 кв. 2018 1 кв. 2019 2 кв. 2019

Ставка дисконтирования 20,0% %

Свободный денежный поток акционеров, FCFE $ -999 456 -804 709 -663 307 396 874 -12 182 361 494 375 675 227 535 -97 976 375 030

Денежные потоки от операционной деятельности $ 0 0 0 396 874 -12 182 361 494 375 675 227 535 -97 976 375 030

Денежные потоки от инвестиционной деятельности $ -999 456 -804 709 -663 307 0 0 0 0 0 0 0

Поступления кредитов $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Возврат кредитов $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Дисконтированный денежный поток $ -999 456 -772 669 -611 539 351 331 -10 355 295 036 294 402 171 211 -70 787 260 171

Дисконтированный поток нарастающим итогом $ -999 456 -1 772 125 -2 383 665 -2 032 333 -2 042 688 -1 747 652 -1 453 250 -1 282 039 -1 352 826 -1 092 656

Чистая приведенная стоимость потоков проекта 940 447 $

Денежный поток для расчета эффективности $ -999 456 -804 709 -663 307 396 874 -12 182 361 494 375 675 227 535 -97 976 375 030

Дисконтированный денежный поток $ -999 456 -772 669 -611 539 351 331 -10 355 295 036 294 402 171 211 -70 787 260 171

Дисконтированный поток нарастающим итогом $ -999 456 -1 772 125 -2 383 665 -2 032 333 -2 042 688 -1 747 652 -1 453 250 -1 282 039 -1 352 826 -1 092 656

Чистая приведенная стоимость, NPV 940 447 $

Внутренняя норма рентабельности, IRR 35,0% % (с учетом инфляции, номинальная)

Модифицированная IRR, MIRR 24,0% % (с учетом инфляции, номинальная)

Дисконтированный срок окупаемости, PBP 4,5 лет

Простой срок окупаемости 3,5 лет

Норма доходности дисконтированных затрат (PI) 1,4 раз
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ (FCFE)

Ставка дисконтирования 20,0% %

Свободный денежный поток акционеров, FCFE $

Денежные потоки от операционной деятельности $

Денежные потоки от инвестиционной деятельности $

Поступления кредитов $

Возврат кредитов $

Дисконтированный денежный поток $

Дисконтированный поток нарастающим итогом $

Чистая приведенная стоимость потоков проекта 940 447 $

Денежный поток для расчета эффективности $

Дисконтированный денежный поток $

Дисконтированный поток нарастающим итогом $

Чистая приведенная стоимость, NPV 940 447 $

Внутренняя норма рентабельности, IRR 35,0% %

Модифицированная IRR, MIRR 24,0% %

Дисконтированный срок окупаемости, PBP 4,5 лет

Простой срок окупаемости 3,5 лет

Норма доходности дисконтированных затрат (PI) 1,4 раз

3 кв. 2019 4 кв. 2019 1 кв. 2020 2 кв. 2020 3 кв. 2020 4 кв. 2020 1 кв. 2021 2 кв. 2021 3 кв. 2021 4 кв. 2021

392 950 231 316 -97 926 375 069 392 989 231 358 -97 877 375 108 393 028 231 401

392 950 231 316 -97 926 375 069 392 989 231 358 -97 877 375 108 393 028 231 401

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

261 749 147 948 -60 139 221 168 222 509 125 778 -51 092 188 012 189 151 106 931

-830 907 -682 959 -743 098 -521 930 -299 421 -173 643 -224 735 -36 723 152 428 259 359

392 950 231 316 -97 926 375 069 392 989 231 358 -97 877 375 108 393 028 231 401

261 749 147 948 -60 139 221 168 222 509 125 778 -51 092 188 012 189 151 106 931

-830 907 -682 959 -743 098 -521 930 -299 421 -173 643 -224 735 -36 723 152 428 259 359
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ (FCFE)

Ставка дисконтирования 20,0% %

Свободный денежный поток акционеров, FCFE $

Денежные потоки от операционной деятельности $

Денежные потоки от инвестиционной деятельности $

Поступления кредитов $

Возврат кредитов $

Дисконтированный денежный поток $

Дисконтированный поток нарастающим итогом $

Чистая приведенная стоимость потоков проекта 940 447 $

Денежный поток для расчета эффективности $

Дисконтированный денежный поток $

Дисконтированный поток нарастающим итогом $

Чистая приведенная стоимость, NPV 940 447 $

Внутренняя норма рентабельности, IRR 35,0% %

Модифицированная IRR, MIRR 24,0% %

Дисконтированный срок окупаемости, PBP 4,5 лет

Простой срок окупаемости 3,5 лет

Норма доходности дисконтированных затрат (PI) 1,4 раз

1 кв. 2022 2 кв. 2022 3 кв. 2022 4 кв. 2022 1 кв. 2023 2 кв. 2023 3 кв. 2023 4 кв. 2023 ИТОГО

-97 827 375 146 393 067 231 443 -97 778 375 185 393 106 231 485 3 390 221

-97 827 375 146 393 067 231 443 -97 778 375 185 393 106 231 485 5 857 693

0 0 0 0 0 0 0 0 -2 467 473

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-43 407 159 827 160 794 90 908 -36 877 135 867 136 689 77 286 940 447

215 953 375 780 536 574 627 482 590 605 726 472 863 161 940 447

-97 827 375 146 393 067 231 443 -97 778 375 185 393 106 231 485 3 390 221

-43 407 159 827 160 794 90 908 -36 877 135 867 136 689 77 286 940 447

215 953 375 780 536 574 627 482 590 605 726 472 863 161 940 447
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